
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 TOTAL

100,00% 100,00%

R$ 5.443,16 R$ 5.443,16

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 3.189,90 R$ 3.189,90 R$ 3.189,90 R$ 3.189,90 R$ 15.949,52

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 2.792,42 R$ 2.792,42 R$ 2.792,42 R$ 2.792,42 R$ 13.962,11

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 4.073,20 R$ 4.073,20 R$ 4.073,20 R$ 4.073,20 R$ 20.366,01

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 6.755,68 R$ 6.755,68 R$ 6.755,68 R$ 6.755,68 R$ 33.778,38

50,00% 100,00%

R$ 46.399,57 R$ 92.799,14

100,00% 100,00%

R$ 6.008,59 R$ 6.008,59

100,00% 100,00%

R$ 905,27 R$ 905,27

R$ 22.254,36 R$ 16.811,20 R$ 16.811,20 R$ 16.811,20 R$ 53.313,43

R$ 22.254,36 R$ 39.065,56 R$ 55.876,76 R$ 72.687,96 R$ 189.212,18

VALOR TOTAL: R$ 189.212,18 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

______________________________________

MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA

ASSESSORIA EXTERNA DE ENGENHARIA CIVIL

CREA/MG: 119747

R$ 189.212,18
R$ 63.210,79

R$ 189.212,18
R$ 135.898,75

7 REVESTIMENTO DE PISO R$ 6.008,59

8 LIMPEZA DA OBRA R$ 905,27

6 GUARDA-CORPO R$ 92.799,14
50,00%

R$ 46.399,57

5 ESCADARIAS R$ 33.778,38
20,00%

R$ 6.755,66

4 DRENAGEM R$ 20.366,01
20,00%

R$ 4.073,21

3 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO R$ 13.962,11
20,00%

R$ 2.792,43

2 DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE R$ 15.949,52
20,00%

R$ 3.189,92

MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.443,16
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